

EPs TAプロジェクトの進捗状況

2021年12月16日

鈴木耀夫

EPs TA プロジェクト


概要

EPs TA(技術仕様開発プロジェクト)は、開発の基本部分を終了し、現在UN/CEFACTの技術審査を成果物の主要部であるProcess, BIE図とコードを中心として受けている。

今回の審査では、この成果物をT/T DomainのRDM(ReferenceDataModel)にすべく、開発したBIE(情報項目)と使用するコードについて、UN/CEFACTが対象とするサプライチェーン関係各プロジェクトのRDMとも整合性のとれるものとすることでのHarmonization作業が進行している。

これらの作業の結果が本プロジェクトの成果物の基本にもなる。

これまで過去3回の作業があり、大きく前進してきている。



今後の予定

今後作業が順調に推移した時

1. Harmonization の作業 2021年11月~1月

2. 成果物のBureau提出とPublic Review

2022年2月~3月

3. 成果物の承認とプロジェクトの終了

UN/CEFACT 春のForumと Plenaryの開催時

2022年4月~5月

4. 成果物の公開

2022年5月